

####

2026年

内管・消費機器調査計画及び実施表(予定表)

No.	地区名		件数	前回基準日		今回基準日	前回からの期間	調査予定期間	調査実施期間
1	13	松葉町	81	2022	2/28	2/28	48ヶ月	11/1～2/28	
2	28	ぐみの木	182	2022	3/31	3/31	48ヶ月	12/1～3/31	
3	14	昭和町	61	2022	4/30	4/30	48ヶ月	1/1～4/30	
4	16	末広	50	2022	4/30	4/30	48ヶ月	1/1～4/30	
5	19	市ノ町	8	2022	4/30	4/30	48ヶ月	1/1～4/30	
6	20	横町	22	2022	4/30	4/30	48ヶ月	1/1～4/30	
7	27	ぐみ横	47	2022	4/30	4/30	48ヶ月	1/1～4/30	
8	29	緑町一丁目	44	2022	4/30	4/30	48ヶ月	1/1～4/30	
9	32	西ヶ丘	41	2022	4/30	4/30	48ヶ月	1/1～4/30	
10	12	岩木町	58	2022	5/31	5/31	48ヶ月	2/1～5/31	
11	31	大板町	33	2022	5/31	5/31	48ヶ月	2/1～5/31	
12	43	花園町	73	2022	5/31	5/31	48ヶ月	2/1～5/31	
13	21	上町	35	2022	6/30	6/30	48ヶ月	3/1～6/30	
14	30	緑町二丁目・三丁目	118	2022	6/30	6/30	48ヶ月	3/1～6/30	
合 計			853						

調査完了件数	
--------	--

確 認	

作成